

Żołądnica, 22.01.2021 r.



W odpowiedzi na Pana zapytanie skierowane drogą mailową w dniu 22.01.2021 r. o treści jak poniżej:

*Po zapoznaniu się z dokumentacją budowy: Jałownika w Zakrzewie: 17 maj wejście i 17 wrzesień wyjście z budowy jest bardzo trudny do zrealizowania. Czy jest możliwe przedłużenie terminu do końca listopada na wykonanie wymienionych w dokumencie prac.*

W oparciu o pkt V ust. 5 SIWZ informujemy, iż nie zakładamy na tym etapie wydłużenia okresu oddania inwestycji, chyba że do przetargu nie przystąpiłby żaden Oferent.

Nowy obiekt będzie budowany w miejscu starego jałownika. Spółka ma na względzie konieczność przemieszczenia jałówek do obiektu zastępczego, na miesiąc przed terminem rozpoczęcia budowy, tj. z chwilą rozbiórki starego jałownika. Zatem wydłużanie okresu budowy nowego jałownika oznaczałoby wydłużanie pobytu jałówek w improwizowanym obiekcie.

W SIWZ – w pkt. II Termin realizacji w ust. 3 - dopuszcza się wydłużenie czasu trwania inwestycji na wniosek Wykonawcy inwestycji, jeżeli przyczyną opóźnień będą zdarzenia atmosferyczne utrudniające postęp prac.

**PREZES ZARZĄDU**

mgr inż. Zbigniew Dworecki